



## Møteplan

Programledelsen vedtok foreløpig møteplan med møter annenhver uke, primært fredager på formiddagen.

## Anskaffelser IKT systemer

Programledelsen fikk orientering fra Prosjekt digitalisering om prosess for gjennomgang av fagsystemene i dagens kommuner. Det er utarbeidet en samlet oversikt, samt en anbefaling av hvilke fagsystemer som må og bør være slått sammen før 1.1.2020. I tillegg er det utarbeidet en anbefaling om hvilke fagsystemer som kan videreføres inn i nye Kristiansand, og hvilke som bør nyanskaffes.

Programledelsen etterlyste en bredere kostnadsanalyse av konsekvenser, og utdypende vurderinger og risikovurderinger av konsekvenser ved anbefalingene. I tillegg er det behov for å avklare prosjekteierskap og ansvar for beslutning. Saken ble derfor utsatt.

## Prosjektstatus

Porteføljekoordinator orienterer om status i prosjektene. Bruttoliste med oversikt over alle oppdrag og delprosjekt ligger i prosjektportalen under hvert prosjekt. De oppdateres fortløpende av prosjektlederne. 23 delprosjekt er godkjent. 33 delprosjekt er klar for godkjenning. Prosjektene er ulikt organisert. Porteføljeforvalter anbefaler prosjekteierne å etterstrebe likhet i prosjektene. Porteføljeforvalter skal utarbeide system for rapportering og oversikt som kan brukes av prosjekteier og programledelsen framover. Programledelsen skal utarbeide forslag til felles rapporteringsrutiner og myndighet. Hver prosjekteier går gjennom porteføljen av prosjekt og oppdrag med sine prosjektledere.

## Mandat for nye delprosjekt

Programledelsen behandlet forslag til mandat for fire nye delprosjekt. Alle mandatene ble godkjent, men noen skal ha en videre bearbeiding før delprosjektene igangsettes. De fire delprosjektene er:

1. FOUI-funksjoner (Forskning, utvikling og innovasjon) (A1)
2. Kontorplasser og flytting (A9)
3. Partssamarbeid (PA4)
4. Reglementer politiske utvalg og delegasjon (PA 3)