



### Statusrapport og prosjektstyring

Programledelsen drøftet hvordan de kunne holde best mulig oversikt over alle de ulike aktivitetene som skal pågå parallelt i programmet nye Kristiansand, og sikre en samordnet og koordinert styring av disse. Det skal utarbeides felles oversikter over felles frister og avhengigheter mellom leveransene. Avhengigheter mellom leveranser kan f eks være at noe arbeid må gjøres ferdig i en leveranse før man kan starte på neste leveranse.

### Valg av IKT-systemer

Programledelsen drøftet hvordan de best kan kvalitetssikre beslutningsgrunnlag for de respektive fagsystemene, hva som bør være felles og hva som bør ivaretas av den enkelte direktør som prosjekteier. Samtidig var det behov for en rask avklaring av forretningssystem (ERP-system), for å inngå nødvendige avtaler med leverandør. Arbeidet med ERP-system blir jobbet videre med i et eget delprosjekt under prosjektet «Virksomhetsstyring, økonomi og eierskap».

### Mandat for nye delprosjekt

Programledelsen behandlet forslag til mandat for nye delprosjekter, og vedtok igangsettelsen av følgende:

- Strategidokument for idrett og friluftsliv 2020-2022 (A6)
- ERP-system (A3)
- Valg 2019 (A2)
- Reglementer (A2)
- Ny vernestruktur (A2)