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Svar pa skriftlig spgrsmal om Finslandsahllen
Jeg viser til ditt skriftlige spgsmal om Finslandshallen datert 15.04.20, du spgr:
«Hvor lenge ma «toppen av Kristiansand» vente pa det de har blitt lovet?

I 8rsbudsjettet for Songdalen kommune i 2017 ble det vedtatt at vi skulle bytte ut
sportsdekke i Finslandshallen. Det som er der idag er fra hallen ble bygget i 1984.
Dette var en viktig sak for innbyggerne i Finsland ettersom at hallen er flittig i bruk og
gulvet i darlig stand og er heller ikke merket opp for handball til de minste barna.

Varen 2017 kom det fram at taket og ventilasjonen ogsa trengte utbedring og
fornying. Kommunestyret vedtok sa i arsbudsjettet for 2018 bytting av tak (1,3m i
2018) og ventilasjon (1,6m i 2020).

10. april 2019 etterspgr Hgyre status pa dette arbeidet i et formannskapsmgte. Svaret
var da at type dekke ikke enda var avklart. Etter sommerferien i formannskapsmagte
11. september 2019 spgr Hgyre igjen om status pa arbeidet, og da var det blitt utfort
en demptest. S8 kom vinteren og ved et besgk i hallen kunne man se at arbeidet med
taket var i gang. Det var godt for under handballkampen til Framsteg IL matte man
ved flere anledninger stoppe kampen for & tgrke vann som dryppet ned foran
keeperen.

N& under «koronatider» er hallene stengt og naeringslivet trenger oppdrag. Kan vi na
fa satt i gang dette sveert etterlengtede arbeidet med sportsdekke og ventilasjon?»

Svar:

Representanten Grgdum har redegjort for sakens gang i Songdalen kommune.
I Kristiansand kommune sorterer saken under kommunalsjefsomréde eiendom.

Status for arbeidet er at taket er tekket og hallen er tett. Ventilasjonsarbeidene er
klare for anbudsutsendelse etter at de na er ferdig prosjektert, og det praktiske
arbeidet er tenkt gjennomfﬂrt i skoleferien. Arsaken til det, er at hallen og
lekeomradene rundt, ma vaere stengt for a fa plass til mobilkraner og inn- og
uttransport av varer. SFO vil fortsatt veere dpent under bygglng, men det er faerre
brukere enn ordinzer skole og de kan benytte omrdder pd andre siden av skolegdrden
under utskiftingene av aggregatene.
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Arbeidet med gulvdekket har mgtt utfordringer, og en gjennomgang av hallens
gulvdekke har vist problemer med stgpen under eksisterende belegg. Problemene er
tilsvarende de Nodelandshallen opplevde i 2007. Da matte dekket pigges opp og
stgpes nytt fgr det kunne legge nytt gulvdekke.

Et alternativt til ny step er & legge parkett i hallen, noe som gir bortfall av spillemidler
da underlaget regnes som for ujevnt.

Eiendom gdr i disse dager i dialog med idrettsenheten for & avklare hvilken lgsning
som gir best resultat. Det er god grunn til & anta at det uansett ikke er mulig &
gjennomfgre arbeidene med gulvdekket innenfor det som er bevilget av midler.
Behovet for gkt finansiering vil snart vaere avklart og da vil ogsa saken underlegges
ordinaer gkonomibehandling og sgkes Igst gjennom tertialbehandling eller rullering av
gkonomiplan.

Hvor lenge folket i Finsland ma vente er det derfor vanskelig & gi et helt eksakt svar
pa. Forelgpig kan jeg glede representanten med 3 si at taket er tett og at man etter
sommeren har fatt pa plass nytt ventilasjonsanlegg. Nar det gjelder gulvdekket, er det
noe en ma komme tilbake til nar kalkylene er klare og budsjettene skal legges eller
endres pa.

Med vennlig hilsen

Jan Oddvar Skisland
Ordfgrer
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