



Kristiansand
kommune

Planstrategi og planbehov – vedlegg til økonomiplan 2022-2025



OPPFØLGING PLANSTRATEGI - STATUS 2021 - PLANBEHOV 2022

Kommunal planstrategi for Kristiansand ble vedtatt av bystyret 27. november 2019.

Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt høsten 2020, mens kommuneplanens arealdel vedtas 2022.

Proritering av planoppgaver justeres årlig, og inngår i økonomiplanen for neste periode.

Nedenfor er det vist en justert fremdrift av planoppgavene pr februar 2022.

Oppstart, fremdrift og ferdigstillelse av flere planer er blitt utsatt siden siste fremdriftplan høsten 2021.

Det er ingen nye planer/strategier for 2022 som ikke allerede inngår i planstrategien.

Navn på strategi , plan eller melding	Proritering:			Kommentar
	Oppstart o / vedtak v			
SAMHANDLING OG INNOVASJON	2021	2022	2023-2025	Kommentar:
Digitaliseringsstrategi, inkludert Strategi for bredbåndsutbygging	o 2021	v 2022		Under utarbeidelse. Ferdigstilles 2022.
Innovasjons- og forskningsstrategi	v 2021			Ferdigstilt. Vedtatt vår 2021.
Strategi for forskning, utdanning og innovasjon innen helse (ny i 2021)	v 2021			Ferdigstilt. Vedtatt vår 2021.
Internasjonal strategi	v 2021			Ferdigstilt. Vedtatt vår 2021.
Strategisk næringsplan for Kristiansandsregionen (vedtatt 2014) Handlingsplan for nye Kristiansand		v 2022		Under utarbeidelse. Ferdigstilles 2022.
Smart by-strategi*		x		Planbehov vurderes i sammenheng med bærekraftsarbeidet.
ØKONOMI	2021	2022	2023-2025	Kommentar:
Finansstrategi, evt. temaplan			v 2023	Finansstrategien med reglementet ble vedtatt i 2019. Finansreglementet må revideres hver kommuneperiode og det planlegges gjennomført i 2023.

Anskaffelsesstrategi, evt. Temaplan	v 2021	o 2022		Revideres. Planarbeid høst 2022.
ORGANISASJON	2021	2022	2023-2025	Kommentar:
Seniorpolitikk	v 2021			Fullført. Er etablert en midlertidig seniorpolitikk, som en oppfølging av arbeidsgiverstrategien.
Strategisk kompetanseutvikling	o 2021	o 2022	v 2023	
OPPVEKST	2021	2022	2023-2025	Kommentar:
Temaplan for helsestasjons- og skolehelsetjeneste				Planen vedtatt i Gamle Kristiansand. Planen utgår - ikke vurdert som planbehov i ny kommune.
Plan for bruk av teknologi i Opplæringen)				Har kommet en nasjonal plan som følges, ikke behov for lokal plan.
Plan for kvalitet og mestring i skole og barnehage				Denne planen er blitt til: Plan for livsmestring og Strategi på oppvekst
Plan for livsmestring (ny 2021)	o 2021	v 2022		Vedtatt i løpet av 2022.
Strategi på oppvekst (nytt navn i 2021)	v 2021			Ferdigstilt. Politisk vedtatt vår 2021. <i>Tidligere navn; Plan for kvalitet på oppvekstfeltet (ny 2021)</i>
Skolestrukturplaner (ny 2021):				Fra planstrategi 2021. Dette er utredninger.
· Hånesområdet		v 2022		
· Rosseland/Vollan skole				Vurderes utgå.
· Ungdomstrinnet Søgne				Utredning i økonomiplanen 2022-2025
Kvalitetsmelding oppvekst	x	x	x	Årlig.
Kvalitetsmelding barnevernstjenesten	x	x	x	Årlig.
HELSE OG MESTRING	2021	2022	2023-2025	Kommentar:
Temaplan for helhetlig rusmiddelpolitikk	o 2021	o 2022		Den alkoholpolitiske delen av planen ble ferdigstilt før pandemien, øvrige deler av planen utsatt pga nedskalering i fbm beredskapssituasjonen/ pandemien. Må prioriteres for oppstart i 2022.
Temaplan for psykisk helsearbeid	o 2021	o 2022		Oppstart av planarbeid er utsatt. Må prioriteres for oppstart i 2022 .

Handlingsplan på flyktning- og integreringsfeltet	o 2021	o 2022		Oppstart utsatt grunnet nedskalering. Må prioriteres for oppstart i 2022.
Det boligsosiale feltet: Temaplan		o 2022	v 2023	Bør få igangsatt planarbeidet i 2022.
Utvikling av helse- og omsorgstjenester Temaplan		o 2022	v 2023	De gamle kommunene har hatt planer. Behov for ny felles plan. Særlig viktig med tanke på strategi og tiltak som må håndtere den utfordrende demografiutviklingen fremover. Det vil være en fordel å se dette planarbeidet i sammenheng med plan for legetjenesten.
Utvikling av tjenester til personer med kognitiv funksjonsnedsettelse -temaplan		o 2022		Plan som omfatter habiliteringsfeltet, har ennå ikke noe offisielt navn.
Kompetanse- og rekrutteringsstrategi			v 2023	Samkjøres med oppfølging av vedtatt arbeidsgiverstrategi. Avventer overordnet verktøy i arbeid med strategisk kompetanseutvikling.
Plan for legetjenesten (ny 2021)		o/v 2022		Prioriteres startes opp. Må vedtas i 2022. Sees i sammenheng med plan for utviklings av helse- og omsorgstjenester.
Handlingsplan med strategi for e-helse og velferdsteknologi (ny 2021)	o 2021	v 2022		Utarbeidelse av handlingsplanen er utsatt ifbm nedskaleringen. Har også sammenheng med overordnet strategi for digitalisering. Handlingsplanen det er snakk om her bør ferdigstilles i 2022.
BY- OG STEDSUTVIKLING	2021	2022	2023-2025	Kommentar:
Kommuneplanens arealdel		v 2022		Pågår. Ferdigstilles 2022.
Klima- og miljøstrategi	o 2021	v 2022		Strategien ferdigstilles vår 2022.
Handlingsplan (klima/miljø) (ny 2021)		v 2022		Handlingsplan utarbeides og ferdigstilles umiddelbart etter ferdigstillelse av strategien.
GEOdatastrategi		o 2021	v 2023	
Utbyggingsprogram	x	x	x	Årlig rullering av utbyggingsprogram med bolig og næringsdel. Næringsdel er nytt. (Tidligere navn: <i>Boligprogram</i>)
Hovedplaner for vann og avløp		v 2022		Ferdigstilles høst 2022.
Trafikksikkerhetsplan 2022-2026		v 2022		Ferdigstilles vår 2022.

KULTUR OG INNBYGGERDIALOG	2021	2022	2023-	Kommentar 2022
Kulturstrategi eller Kulturplan*	o 2021	v 2022		Ferdigstilles 2022.
Temaplan Frivillighet	o 2021	v 2022		Ferdigstilles 2022. <i>(Stod i 2019 oppført under navnet Frivillighetsstrategi/-plan)</i>
Plan for idrett og friluftsliv	0 2021	v 2022		Planarbeidet igangsatt august 2021. Planlagt slutført desember 2022.
Bibliotekplan		v 2022		Planlegges slutført juni 2022.
Strategi for utvikling av Kulturskolen		v 2022		Under arbeid. Beregnes slutført 2022.
Strategi for toppidrett			o 2023/24	Påbegynnes etter at Plan for idrett og friluftsliv er ferdigstilt.
Temaplan fritidsklubber, fritidsgrupper og ferietilbud.	o 2021	v 2022		Påbegynt. Slutføres 2022. <i>Stod i 2019 oppført som Plan for kultur- og fritidstilbudet til barn og unge i nærmiljøet. Byttet navn da prosjektdirektiv ble vedtatt i kulturutvalg 7.4.21.</i>
Folkehelsestrategi		v 2022		Planlagt slutført før sommer 2022.
Krimforebyggende plan for Kristiansand				Småjustert 2021.
<ul style="list-style-type: none"> nytt kapittel hatkriminalitet 	v 2021			
<ul style="list-style-type: none"> Handlingsplan for vold i nære relasjoner (Ny 2021) FS vedtak 8.12: Handlingsplanen inkl BS vedtak om nullvisjon mot vold og overgrep mot barn.		v 2022		Igangsatt høst 2021. Inkluderer vedtak i FS 08.12.21: Handlingsplanen deles i to delprosjekt: 1. Tiltak mot vold og overgrep mot barn og unge 1. Vold i nære relasjoner mellom voksne Vil inkludere Helse/mestring og Oppvekst.
Veteranplan			o 2023	Lagt inn oppstart i 2023.

|

|

|



Kristiansand
kommune

Postboks 4
4685 Nodeland
Tlf: 38 07 50 00
www.kristiansand.kommune.no