


Foreløpig tidsplan innplassering av nivå 2 og 3



Omstillingsveilederens steg med foreløpig tidsplan

24.10 – 02.11

Steg 1

- Utarbeide organisasjonskart
- Utarbeide utvalgskretser
- Utarbeide stillingskategorier
- Utarbeide stillingsbeskrivelser

02.11 – 19.11

Steg 2

- Utarbeide drøftingsgrunnlag
- Utarbeide informasjonsgrunnlag

20.11 – 12.02

Steg 3

- Kartleggingssamtaler
- Omstillingssamtaler
- Planlegge og gjennomføre drøftingssamtaler

Steg 4

- Beslutning om innplassering
- Tilbud om ny stilling
- Oversikt over ledige stillinger
- Planlegge og gjennomføre forhandlingsmøter
- Eventuelle søksmål
- Håndtere fortrinnsrett

