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	Oppdatert: 26.10.2009

	01 Prosjektets navn: 
Presteheia Sykehjem og Omsorgsboliger
	02 Beliggenhet: 
Presteheia 18, Kristiansand

	03 Grunnlag  (Politiske vedtak):
Kommunalutvalget 08.01.2008 vedtok:



1. Kommunalutvalget samtykker i at detaljprosjektering videreføres og at bygging igangsettes så snart godkjente planer foreligger.



2. Ny bevilgningssak forelegges ved behandling v 1. tertialrapport



Det nye prosjektet pr. januar 2008 vil få plass til 24 omsorgsboliger i stedet for 30.



Prosjektet er vedtatt i HP 2006-09 .

	04 Kort omtale av prosjektet:
Prosjektet omfatter bygging av 64 sykehjemsplasser, 24 omsorgsboliger og 15 dagplasser. 

	05 Prosjektstatus:
Byggingen skal fullføres innen februar 2010.

	06 Entrepriseform:
Prosjektet gjennomføres som en samspillsprosjekt. Arkitekt, rådgivere og entreprenører kontraheres i en operasjon og gjennom en samspillsmodelle utvikles, prosjekteres og bygges bygget

	07 Utvelgelse av rådgivere og entreprenører: 
Utvelgelse og tildeling av kontrakt til arkitekt, rådgivere og entreprenører ble gjennomført i en anbudskonkurranse høsten 2006

	08 Opprinnelig byggeår (gjelder kun renovering):


	09 Evt. tidligere større ombygging/påbygging (år): 


	10 Driftinfomasjon (antall klasser/avdelinger/fag/spesial/med mer):
64 sykehjemsplasser i til sammen 8 avdelinger, 24 omsorgsboliger og 15 dagplasser, 

	11 Kapasitet (elerver/barn/beboere/brukere):
 64 sykehjemsplasser, 24 omsorgsboliger og 15 dagplasser

	12 Bruttoarealer

     a) ombygd/renovert areal: 

     b) nybygd areal:                           11 700 inkl. parkeringskjeller
     c) Totalt areal (etter utbedringer):         

	13 Kostnader: Prosjektkostnad er kr. 367,5 mill.  262,5 millioner for sykehjemmet og 105,0 mill for omsorgsboligene.

	14 Framdriftsplan:
     Oppstart prosjektering: januar 2007           Byggestart: juni 2008         Ferdigstilling: Februar 2010

	15 Kontaktpersoner: 

	navn
	funksjon
	telefonnr.
	e-post

	Arne Birkeland
	Prosjekteier
	38 07 55 03
	Arne.birkeland@kristiansand.kommune.no

	Øyvind Lundberg
	Prosjektleder 
	958 11 426
	Oyvind.lundberg@kristiansand.kommune.no

	Ole Geir Gitlestad
	Sektor
	38 07 52 53
	Ole.geir.gitlestad@kristiansand.kommune.no

	Annette Kvanvik
	Styrer
	38 10 77 02
	Annette.kvanvik@kristiansand.kommune.no

	16 Web-adresse(r):


	17 Annet:|



