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	Oppdatert: 26.10.2009

	01 Prosjektets navn: 
9200020

	02 Beliggenhet: 
Møllevannsveien 52, 4630 Kristiansand

	03 Grunnlag  (Politiske vedtak): 

Oppgradering av Solholmen barneskole som ivaretar lovpålagte krav og fjerner vedlikeholdsetterslepet. Samt bedre tilgjengligheten mhst. universel utforming. 


	04 Kort omtale av prosjektet: 
Prosjektet er vedtatt i hp. 08 –11, med ferdigstillelse skolestart  2010.  Solholmen skole er lokalisert på Grim og består av hovedbygg, gymbygg og Langhus.

Skolen er ca 50 år og trenger omfattende rehabliteringstiltak. 

Det er bevilget middler til oppgradering som ivaretar lovpålagte krav og fjerner vedlikeholdsetterslepet.Arbeidene er startet opp og ferdigstilles 10.08.10. Prosjektet er tilpasset energidirektivet Tek. 2007.


	05 Prosjektstatus:
Entreprenører er kontrahert og er i utførelsesfase. Byggestart Medio 2009.

	06 Entrepriseform:
Delte entrepriser, med følgende oppdeling
B1 Hovedbedrift                               Kruse Smith AS

V1 Varme & sanitær                        Finn & Albert Egeland AS

V2 Ventilasjon                                  Ventec Agder AS

E1 Elektro sterk og svakstrøm          Team Elektro AS

E2 Heis                                              HK Service AS

	07 Utvelgelse av rådgivere og entreprenører: 
Ark:
Egerdahl & Nordbø og rådgivere.

 





Pgl & Rib:
Ramböll. 


Rie:
El Prosjektering. 


Ria & Ribr:
Multiconsult ( under ark ) 

Riv:
G Con. 

Bl:                               KE - Pro. avd. ved Terje Nor






	08 Opprinnelig byggeår (gjelder kun renovering): 

1952

	09 Evt. tidligere større ombygging/påbygging (år): 
Nei

	10 Driftinfomasjon (antall klasser/avdelinger/fag/spesial/med mer):
Barneskole med 7 trinn.

	11 Kapasitet (elerver/barn/beboere/brukere):
260 elever pdd 204 elever og ca 30 ansatte.

	12 Bruttoarealer

     a) ombygd/renovert areal: 3294 m²
     b) nybygd areal: BTA 
     c) Totalt areal (etter utbedringer):  3294 m²       

	13 Kostnader: 


	14 Framdriftsplan: 
     Oppstart prosjektering: Mai 2008  Byggestart: Mai 2009   Ferdigstilling: August 2010

	15 Kontaktpersoner: 

	navn
	funksjon
	telefonnr.
	e-post

	Arne Birkeland
	Prosjekteier
	90924182
	arne.birkeland @kristiansand.kommune.no

	Lasse Chr Eikaas
	Prosjektleder 
	90874690
	lasse.c.eikaas@ kristiansand.kommune.no

	Svein Tore Kvernes
	Sektor-Skole
	91572399
	Svein.tore.kvernes @ kristiansand.kommune.no

	
	
	
	

	16 Web-adresse(r):
http://www.kristiansand.kommune.no

	17 Annet: 





