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FREMDRIFTSAVTALE 

Detaljregulering for       

Plan nr.      
Avtalen gjelder fremdrift av private detaljreguleringer, og har som formål å sikre en gjensidig forpliktende avtale om fremdrift og prosess. Politisk utsettelse av behandling og behandling av eventuelle innsigelse og klager er ikke medregnet. Dette og andre uforutsette forhold kan føre til endring i oppsatte datoer. Avtalen bør tilpasses kompleksiteten i saken, slik at det kan inngås avtaler som overstyrer (raskere eller senere saksbehandling) lovens krav til gjennomføringstid.

	AKTIVITET


	ANSVAR
	MERKNAD
	DATO

(sluttdato)

	Første kontakt
	Regulant  
	Avklare eventuell. videre saksgang.  
	Utført dato

	Anmodning om oppstartsmøte
	Regulant  
	Kort beskrivelse av formålet med planarbeidet og forslag til planområde, jf mal. Sendes til PBE på e-post senest 10 dager før oppstartsmøtet.
	Utført dato

	Oppstartsmøte
	PBE
	Møte i samarbeidsgruppen. 

Planavgrensning og innhold.

Informere om krav til reguleringsplaner. www.kristiansand.kommune.no > Bolig og eiendom > Arealplaner > Utarbeidelse av detaljregulering  
	Utført dato



	Varsel om planarbeid og oppstart av arbeid med utbyggingsavtale. 

Hvis KU-pliktig:

Forslag til planprogram sendes på høring med oppstartsmelding
	Regulant
	Minst 30 dager. Perioden må økes dersom den også inkluderer feriedager.

Minst 6 ukers høringsfrist for planprogram
	Utført dato

fra - til

	Regulant oppsummerer uttalelsene og beskriver hvordan disse forhold vil bli ivaretatt
	Regulant
	Materialet sendes PBE på e-post.


	Utført dato



	Oppsummeringsmøte
	Regulant / PBE
	Gjennomgang av uttalelsene.

Fremdriftsavtalen inngås.
	

	Endelig fastsetting av planprogram
	PBE
	Planprogram fastsettes på grunnlag av forslag til planprogram og innspill til høring. Skal gjøres innen rimelig tid, og normalt senest innen 10 uker etter høringsfristen gikk ut. Vedtatt planprogram sendes til regulant og de som har avgitt uttalelse.
	

	Sende inn skisseforslag


	Regulant
	For eksempel 2 mnd.

Forslag sendes PBE 10 dager før avklaringsmøtet 
	Regulantens forslag

	Avklaringsmøte


	Regulant  / PBE
	Drøfting av  planskissen.
	

	Innsending av komplett planmateriale, jf. Utarbeidelse av detaljregulering
	Regulant
	Materialet sendes post.teknisk@kristiansand.kommune.no med kopi til saksbehandler

	Regulantens forslag

	Mottak av plan


	PBE
	Behandling av planforslaget.
Møte med samarbeidsgruppa.

Kvalitetskontroll av bestemmelser og plankart. 

PBE gir tilbakemelding til regulant i brev. Eventuelt møte med regulant. 

(Kan medføre revidert plan).

f.eks 6 uker
	

	Revidert planforslag sendes inn. Utbyggingsavtale forhandles.
	Regulant


	Materialet sendes post.teknisk@kristiansand.kommune.no med kopi til saksbehandler

Plankart leveres også i SOSI-format
	

	Sende ut gebyr
	PBE 
	
	

	Behandling i Byutviklingsstyret (BUS)


	PBE
	6 uker etter mottatt revidert planforslag. NB! Ferie.
	BUS møte      
(skrivefrist      )

	Revidert planforslag sendes inn
	Regulant


	Regulant retter planforslaget ihht. vedtak i BUS. For eksempel 2 uker


	

	Offentlig ettersyn


	PBE


	Det tar ca 2 uker fra saken er behandlet i BUS til annonsen kommer i avisen. (forutsetter ingen endring). Annonsen sendes på mandager, og kommer i Fædrelandsvennen på fredager. 

Selve høringsperioden må ikke være kortere enn 6 uker. 

I forbindelse med ferie forlenges fristen.
	Fra – Til 

	Gjennomgang av høringsuttalelser


	Regulant
	Felles gjennomgang av høringsuttalelser. PBE oppsummerer på forhånd. Regulant begrunner hvordan uttalelsene kan innarbeides i planforslaget. PBE gir faglige anbefalinger.
	

	Revidert planforslag sendes inn 
	Regulant
	Planen revideres ihht. høringsuttalelser og gjennomgang av disse.
	

	Behandling i BUS
	PBE
	Normalt 8 uker fra revidert planforslag er mottatt.
	BUS møte      
(skrivefrist      )

	Behandling i Bystyret
	PBE
	Ca 3 uker
	

	Plankart revideres ihht. Bystyrevedtaket, og sendes inn i SOSI-format og målholdig PDF
	Regulant
	For eksempel 2 uker
	

	Plan kunngjøres, berørte tilskrives 
	PBE
	Det tar ca. 3 uker fra saken er behandlet i Bystyret/ revidert plankart er mottatt til annonsen kommer i avisen.

Klagefristen er 3 uker.
	


Dersom regulant ikke følger avtalen: 

Kan risikere å falle bakover i køen. Reforhandling av avtalen.

Dersom plan- og bygningsetaten ikke holder avtalen: 
Reduksjon i gebyr ihht. Forskrift om tidsfrister, og sanksjoner ved overskridelse av fristene, for private planforslag etter § 12-3 i plan- og bygningsloven. Reforhandling av avtalen.
Mal – fremdriftsavtale. Sist revidert: 12.05.11
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